



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือนแรก
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมผลักดันแผนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญในระดับ และนำมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบาย จำนวน 14 โครงการ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ จำนวน 1 โครงการ กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน จำนวน 1 โครงการ กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จำนวน 5 โครงการ และกลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จำนวน 7 โครงการ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้กำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นรายไตรมาส และจัดทำรายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ฉบับนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1
การกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน	3
สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	4
รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	5
ภาคผนวก	
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานฯ	10
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	12
คณะผู้จัดทำ	15

รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวางแผนการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม และคำนึงถึงศักยภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดตามนโยบายการใช้พื้นที่เป็นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 57 โรงเรียน ซึ่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีมติผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้นำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด โดยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ โดยขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวงเงินงบประมาณ จำนวน 2,137,500 บาท สรุปเป็นโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ใช้		
		สพท.	สพฐ.	รวมทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ	1	-	375,000	375,000
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน	1	60,000	12,500	72,500
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21	5	930,000	250,000	1,180,000
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา	7	510,000	-	510,000
รวมทั้งสิ้น	14	1,500,000	637,500	2,137,500

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้		กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ
		สพท.	สพฐ.	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ อบายมุขในสถานศึกษา	-	375,000	กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา
รวม		-	375,000	
รวมทั้งสิ้น		375,000		

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้		กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ
		สพท.	สพฐ.	
1	โครงการยกระดับคุณภาพการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา	60,000	12,500	กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา
รวม		60,000	12,500	
รวมทั้งสิ้น		72,500		

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้		กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ
		สพท.	สพฐ.	
1	โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน	75,000	-	กลุ่มนิเทศฯ
2	โครงการรวมพลังครูเพื่อสร้างศิษย์	140,000	-	กลุ่มนิเทศฯ
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการศึกษา	275,000	-	กลุ่มนิเทศฯ
4	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	340,000	250,000	กลุ่มพัฒนาครูฯ
5	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล	100,000	-	กลุ่มบริหารงาน บุคคล
รวม		930,000	250,000	
รวมทั้งสิ้น		1,180,000		

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้		กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ
		สพท.	สพฐ.	
1	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสู่ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษา	190,000	-	กลุ่มอำนวยการ
2	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	70,000	-	กลุ่มนโยบายและแผน
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	90,000	-	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ	80,000	-	กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
5	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน	50,000	-	หน่วยตรวจสอบภายใน
6	โครงการยกระดับและเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านกฎหมายและวินัยให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	30,000	-	กลุ่มกฎหมายและคดี
7	โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)	-	รอ สพฐ. จัดสรร	กลุ่มอำนวยการ
รวม		510,000	-	
รวมทั้งสิ้น		510,000		

การกำกับ ติดตามการดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ที่ 146/2565 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ดำเนินไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่กำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม ของกลุ่ม/หน่วยผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขวิธีการดำเนินงานให้ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ ภายในกรอบวงเงินเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,137,500 บาท (-สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

โดยเป็นวงเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 637,500 บาท และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จำนวน 1,500,000 บาท จากการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จำนวน 1,500,000 บาท ระยะ 6 เดือนแรก พบว่า

ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564) มีการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 58,956 บาท คิดเป็น 3.93%

ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565) มีการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 92,515 บาท คิดเป็น 6.17%

ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย 2565 - 30 มิ.ย 2565) มีการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 202,947.20 บาท คิดเป็น 13.53%

สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) พบว่ามีการดำเนินโครงการ จำนวน 6 โครงการ โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 151,471 บาท คิดเป็น 10.10 % ของวงเงินประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ ที่จัดสรรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,500,000 บาท และระยะ 9 เดือนภายในสิ้นไตรมาสที่ 3 มีการใช้จ่ายงบประมาณ รวม 354,418.20 บาท คิดเป็น 23.63 % ดังมีรายละเอียดตามตารางรายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน้า 5)

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณในระยะ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการดำเนินงานค่อนข้างน้อย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลให้การเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 ในลักษณะ On-site ไม่ครบทุกโรงเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปได้ยาก เพราะต้องดำเนินการตามมาตรการศบค.อย่างเคร่งครัด ผู้รับผิดชอบโครงการต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ แนวทาง และปฏิทินการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ งบประมาณที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในไตรมาสที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังคงมีความล่าช้า ใกล้สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ยังไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม จึงมีความจำเป็นต้องชะลอการจัดกิจกรรมตามโครงการและชะลอการเบิกจ่ายในบางรายการ เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอที่จะดำเนินการเบิกจ่าย

รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ 2565	งบ สพม.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมใช้ไป	คงเหลือ	งบ สพฐ.	สถานะโครงการ
	กลยุทธ์ที่ 1									
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา (กลุ่มส่งเสริม-กรรมกร)								375,000	
	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง								60,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด								285,000	รอจัดสรรงบประมาณ
	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขับเคลื่อนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของ สพฐ.								10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด								10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนแกนนำนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา								10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กลยุทธ์ที่ 2									
2	โครงการยกระดับคุณภาพการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (กลุ่มส่งเสริม-โชติกา)	60,000							12,500	
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 26/2565	3,800					0	3,800		รอดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มโอกาสในประชากรวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การรับนักเรียนปีการศึกษา 2565)	5,000		315	2,675		2,990	2,010		เสร็จสิ้น/เบิกจ่ายแล้ว
	กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือข่ายนักจิตวิทยา ประจำสถานศึกษา	16,200	1,264				1,264	14,936		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว "บ้านเรียนคลายตะวัน"	5,000					0	5,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5 การยกระดับคุณภาพระบบการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน	20,000					0	20,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6 โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรวม	10,000					0	10,000		ชะลอการจัดกิจกรรม
	กิจกรรมที่ 7 โครงการเด็กที่มีที่เรียน								(รอจัดสรร)	รอจัดสรรงบประมาณ
	กลยุทธ์ที่ 3									
3	โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (กลุ่มนิเทศฯ-สุทธิลักษณ์/อิทธิพงษ์/วรารณ)	75,000								
	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	25,000			24,080		24,080	920		เสร็จสิ้น/เบิกจ่ายแล้ว
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	25,000					0	25,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 3 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ทักษะอาชีพและการมีงานทำ	25,000					0	25,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการรวมพลังครูเพื่อสร้างศิษย์ (กลุ่มนิเทศฯ-สุทธิลักษณ์/พรชนัท)	140,000								
	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาความสามารถครูในด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู้เรื่อง (Literacy)ตามแนวทาง PISA	25,000					0	25,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ด้านกรวิทยาการคำนวณ Coding @ Computing science	25,000					0	25,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 3 ยกระดับการใช้เครื่องมือสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน	10,250					0	10,250		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4 การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการเรียนรู้ของครูสู่ห้องเรียนยุค 4.0	14,750					0	14,750		รอดำเนินการไตรมาส 4

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ 2565	งบ สพม.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมใช้ไป	คงเหลือ	งบ สพฐ.	สถานะโครงการ
	กิจกรรมที่ 5 การยกระดับทักษะการจัดการเรียนการสอน Online ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา	15,000					0	15,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6 โรงเรียนแห่งนวัตกรรมสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning)	25,000					0	25,000		รอดำเนินการไตรมาส 4
	กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกิจกรรมห้องสมุด และการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางของ PISA	25,000					0	25,000		รอดำเนินการไตรมาส 4
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (กลุ่มนิเทศฯ- สุทธิลักษณ์/วรารักษ์/ณัชชัญญา/กฤษฎา/พรณชัย)	275,000								
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา	35,000	3,400	1,360			4,760	30,240		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้แก่ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนิเทศติดตามโรงเรียน	87,400	422		14,620		15,042	72,358		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานสากลได้แก่ ประชุมคณะกรรมการจัดทำเอกสารคู่มือการประเมินและประชุมขับเคลื่อน	25,000					0	25,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4 เตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา	25,000	1,760	18,040			19,800	5,200		เสร็จสิ้นแล้ว/รอเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบคุณภาพประกันภายใน	27,000					0	27,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6 โรงเรียนปลอดภัย	25,000					0	25,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 7 ยกระดับคุณภาพห้องเรียน นำอยู่การเรียนรู้ก้าวไกล วิถีใหม่ New Normal	25,000					0	25,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 8 การขับเคลื่อน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ก.ต.ป.น.	25,600					0	25,600		อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มพัฒนาคูฯ-ปาริตา)	340,000							250,000	
	กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา	80,000					0	80,000		รอดำเนินการไตรมาส 4
	กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	40,000	18,220	7,630	11,595		37,445	2,555		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 3 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์	90,000					0	90,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่	20,000			850		850	19,150		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5 เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาและประเมินสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติหน้าที่	30,000		745			745	29,255		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	40,000					0	40,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 7 ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ	40,000					0	40,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารบุคคล (กลุ่มบริหารงานบุคคล-เดือนใจ)	100,000								
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการวางแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	8,040		350	1,250		1,600	6,440		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	32,390		14,500	10,092		24,592	7,798		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 3 พัฒนามาตรฐานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์และบริการเอกสารออนไลน์	2,480					0	2,480		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4 พัฒนามาตรฐานการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และข้าราชการบำนาญ	5,000					0	5,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการเลื่อนขั้นเงินเดือน	18,310		460	1,085		1,545	16,765		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมวิชาชีพ เพิ่มขีดความสามารถ สร้างขวัญและกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	17,930	480	2,880			3,360	14,570		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล	15,850					0	15,850		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ 2565	งบ สพม.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมใช้ไป	คงเหลือ	งบ สพฐ.	สถานะโครงการ
	กลยุทธ์ที่ 4									
8	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสู่การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มอำนวยการ-ธัญธิดา)	190,000								
	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและสถานศึกษาในสังกัด	124,800	28,825	34,180	19,550		82,555	42,245		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 2 การจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	36,950		2,860	630		3,490	33,460		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ Online	28,250					0	28,250		อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลุ่มนโยบายและแผน-นิตยา)	70,000								
	กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานนโยบายและแผน	43,600	595	1,855	26,250		28,700	14,900		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 2 การพัฒนางานวิเคราะห์งบประมาณจัดตั้ง จัดสรร และบริหารงบประมาณ	10,800	3,465		120		3,585	7,215		เสร็จสิ้น/เบิกจ่ายแล้ว
	กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการ	15,600	525	7,340	150		8,015	7,585		อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กลุ่ม ICT-คณิน)	90,000								
	กิจกรรมที่ 1 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ Conference	90,000			90,000		90,000	0		เสร็จสิ้น/เบิกจ่ายแล้ว
11	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ-ธีระกุล)	80,000								
	กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ	40,120						40,120		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 2 จัดฝึกอบรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565	26,720						26,720		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 3 ติดตาม เฝ้าระวังการเบิกจ่าย รายงานผลการเบิกจ่าย โดยใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	10,260						10,260		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในกลุ่มงาน ฯ เพื่อควบคุมและประสานงานโรงเรียนฯ	2,900						2,900		อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน (หน่วยตรวจสอบภายใน-จารุพันธ์)	50,000								
	กิจกรรมที่ 1-2 ตรวจสอบบัญชีโรงเรียน และตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินโรงเรียน	12,000						12,000		เสร็จสิ้นแล้ว/รอเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างฯ	4,160						4,160		เสร็จสิ้นแล้ว/รอเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบเงินรายได้ของสถานศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน	10,080						10,080		เสร็จสิ้นแล้ว/รอเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 5 ตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการเงินกู้เพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมฯ	19,256						19,256		เสร็จสิ้นแล้ว/รอเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 6 ตรวจสอบการเบิกจ่ายและหลักฐานการจ่ายเงินด้วยระบบ GFMIS ฯ	1,584						1,584		เสร็จสิ้นแล้ว/รอเบิกจ่าย
	กิจกรรมที่ 7 ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	0						0		รอดำเนินการไตรมาส 4
	กิจกรรมที่ 8 สรุปและรายงานผลตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0						0		รอดำเนินการไตรมาส 4

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ 2565	งบ สพม.	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมใช้ไป	คงเหลือ	งบ สพฐ.	สถานะโครงการ
	กิจกรรมที่ 9 สร้างขวัญและกำลังใจโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการปฏิบัติงานในระดับดีและดีมาก	2,920						2,920		รอดำเนินการไตรมาส 4
13	โครงการยกระดับและเสริมสร้างประสิทธิภาพกฎหมายและวินัยให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มกฎหมายและคดี-ส.ต.ท. อีระ)	30,000								
	กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินการทางวินัยสำหรับสถานศึกษา	30,000						30,000		รอดำเนินการไตรมาส 4
	กิจกรรมที่ 2 อบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีวินัยสำหรับบุคลากร สพท.ด้วยระบบออนไลน์	0						0		รอดำเนินการไตรมาส 4
14	โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) (กลุ่มอำนาจการ-อันยรรตา/ณชชนิฏฐา)								รอ สพฐ. จัดสรร	
	กิจกรรมที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต									รอจัดสรรงบประมาณ
	กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนสุจริตต้นแบบ									รอจัดสรรงบประมาณ
	กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการ									รอจัดสรรงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		1,500,000	58,956	92,515	202,947	0	354,418	1,145,582	637,500	
ร้อยละ		100.00	3.93	6.17	13.53	0.00	23.63	76.37		

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินโครงการทั้งหมด 14 โครงการ จำนวน 2,137,500 บาท จำแนกเป็น

งบประมาณของ สพร. จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 637,500 บาท (ขณะนี้ยังไม่ได้รับจัดสรร) และ

งบประมาณของ สพม.พิษณุโลก อุดรดิตถ์ จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 1,500,000 บาท หรือคิดเป็น 100.00% จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว

- การใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64) เป็นเงิน 58,956 บาท หรือคิดเป็น 3.93 % จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว


- การใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65) เป็นเงิน 92,515 บาท หรือคิดเป็น 6.17 % จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว

- การใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65) เป็นเงิน 202,947 บาท หรือคิดเป็น 13.53 % จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว

จึงมีการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 354,418 บาท หรือคิดเป็น 23.63 % จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว

และมีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย หรืออยู่ระหว่างเบิกจ่าย เป็นเงิน 1,145,582 บาท หรือคิดเป็น 76.37 % จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว

แผนภูมิแสดงร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณกับงบประมาณคงเหลือ



ภาคผนวก



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ที่ 146 /2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และนำไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด

เพื่อให้การบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะทำงานกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

ที่ปรึกษา

1. นายสุตเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
2. นางสาวจิรวรรณ สุธเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
3. นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา เสนอแนะ กำกับดูแล สนับสนุนการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรค และอำนวยความสะดวก ในการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะทำงาน

- | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| 1. นางสาวจิรวรรณ สุธเสียง | รองผู้อำนวยการ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | ประธานคณะทำงาน |
| 2. นายสิงห์เพชร สุทธิ | รองผู้อำนวยการ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | รองประธานคณะทำงาน |
| 3. นายคณิน อุดมความสุข | ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร | คณะทำงาน |
| 4. นางสาวณีนี น้อยผา | ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน | คณะทำงาน |
| 5. ส.ต.ท.ธีระ ลิ้มสุวรรณ | ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี | คณะทำงาน |
| 6. นางสาวสุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์ | ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | คณะทำงาน |


/ 7. นางเตือนใจ ...

- | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|
| 7. นางเตือนใจ พรมมี | ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล | คณะทำงาน |
| 8. นางโชติกา กุลจู | ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | คณะทำงาน |
| 9. นางธันย์รดา พันธุ์พุทธรัตน์ | ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ | คณะทำงาน |
| 10. นางนิภาดา สุขสบาย | ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | คณะทำงาน |
| 11. นางปาริตา ศรีวิชา | ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | คณะทำงาน |
| 12. นางสาวอรุณประไพ เพ็งสลด | นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ | คณะทำงาน |
| 13. นางจุฑา ดาว สอนสารี | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| 14. นางเปรมฤดี เกลาพิมาย | ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน | คณะทำงานและเลขานุการ |
| 15. นางนิตยา อะทะไชย | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 16. นางสาวสินีนารถ เสี่ยงหนองแบน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 17. นางสาวสิณวัช ผูกพานิช | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 18. นางสาวจันทจิรา วิทยานันท์ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่ กำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรมของกลุ่ม/หน่วย/ผู้รับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพิเศษโลก อุดรดิตถ์ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขวิธีการดำเนินงาน ให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565



(นายสุทธเขต สวายน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิเศษโลก อุดรดิตถ์

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ส่วนรายงานโครงการ

1. ชื่อโครงการ

กิจกรรม

2. สนองนโยบาย สพฐ. ที่

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จาก ☐ สพฐ. ☐ สพม.พล อด ☐ หน่วยงานอื่นๆ ระบุ.....

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

.....

.....

5. เป้าหมายโครงการ

5.1 เชิงปริมาณ

.....

.....

5.2 เชิงคุณภาพ

.....

.....

6. วิธีการดำเนินกิจกรรม

.....

.....

7. ผลการดำเนินงานโครงการ

.....

.....

ส่วนประเมินโครงการ

8. ประเมินประสิทธิภาพของโครงการ : ผลผลิต

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ที่ตั้งไว้)	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง	ระดับความสำเร็จ				
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ควรปรับปรุง	ไม่สำเร็จ

หมายเหตุ ระดับความสำเร็จ ดีมาก = สำเร็จวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ร้อยละ 81 ขึ้นไป

ดี = สำเร็จวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ร้อยละ 71 – 80

พอใช้ = สำเร็จวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ร้อยละ 61 – 70

ควรปรับปรุง= สำเร็จวัตถุประสงค์/เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60

8.1 การดำเนินงานตามแผน

ช่วงระยะเวลาที่กำหนดตามแผน (เดือน.....ถึงเดือน.....)	ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่			ระดับความสำเร็จ				
	ไม่มี การปรับแผน	ช่วงระยะเวลาที่กำหนด ตามแผนที่แก้ไข (เดือน.....ถึงเดือน.....)	วันที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	บรรลุ	๑๒	ผู้ ได้	๑๒	ไม่ สำเร็จ

8.2 การใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ.....บาท	งบประมาณที่เบิกจ่าย ไตรมาส 1.....บาท	ร้อยละ.....
	งบประมาณที่เบิกจ่าย ไตรมาส 2.....บาท	ร้อยละ.....
	งบประมาณที่เบิกจ่าย ไตรมาส 3.....บาท	ร้อยละ.....
	งบประมาณที่เบิกจ่าย ไตรมาส 4.....บาท	ร้อยละ.....

9. ประเมินประสิทธิผลของโครงการ : ผลลัพธ์

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ระดับความสำเร็จ				
		บรรลุ	๑๒	ผู้ ได้	๑๒	ไม่ สำเร็จ

หมายเหตุ ระดับความสำเร็จ ดีมาก = สำเร็จวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ร้อยละ 81 ขึ้นไป
 ดี = สำเร็จวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ร้อยละ 71 – 80
 พอใช้ = สำเร็จวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ร้อยละ 61 – 70
 ควรปรับปรุง = สำเร็จวัตถุประสงค์/เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60

10. ประเมินความเสี่ยงของโครงการ (ด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย)

ประเด็นความเสี่ยงที่มี	ปัจจัยเสี่ยง (ภายใน/ภายนอก) ที่พบ	แนวทางการจัดการความเสี่ยงนั้น

11. ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางพัฒนา

ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการพัฒนา	ข้อเสนอแนะ

12. ภาพถ่ายโครงการ

ลงชื่อ

ผู้รายงานโครงการ

(.....)

ตำแหน่ง.....

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นายสุดเขต สวยสม	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
นายสิงห์เพชร สุทธิ	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

รวบรวมข้อมูลและจัดทำรูปเล่ม

นางเปรมฤดี เกลาพิมาย	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวสินีนารถ เสี่ยงทองแบน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสัณฐิวัล ผูกพานิช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางนิตยา อะทะไชย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวจันทจิรา วิทยานันท์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร อุตรดิตถ์
ถนนเลียบเมืองพิจิตร-สุโขทัย ตำบลท่าทอง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 65000
โทรศัพท์ 0 5526 7235-6
โทรสาร 0 5526 7234